
Yapılacak binalarda yer alacak fonksiyonların ve 

gerekli mekan büyüklüklerinin yer aldığı ihtiyaç 

programının hazırlanması

Seçilen arsaların,  Maliye bakanlığı Milli Emlak Genel 

Müdürlüğünden Bakanlığımız adına yazı ile tahsisinin 

sağlanması 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜLTÜR MERKEZLERİ DAİRE BAŞKANLIĞIBİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

ETÜD PROJE İŞ AKIŞ ŞEMASI

KM-1

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Tüm evrak üzerinde imar mevzuatı açısından gerekli  

incelemelerin yapılması, gerekli görülen değişiklik ve önerilerin 

yerel yönetime sunulması ve sonuçlandırılması

Arsa bilgilerinin, arsa alt yapısı ve zemin durumu, plankote gibi 

projelendirmeyi etkileyecek bilgiler ile kültür merkezi yapılacak 

kentin varsa mimari özelliklerinin ve yerel malzeme özelliklerinin 

Dairemiz teknik personeli tarafından değerlendirilmesi

Genel Müdür Onayı 

İş Akış Şeması

Giden Evrak İş Akış 

Şeması

Gelen Evrak İş Akış 

Şeması

Tahsis Bilgisi

Genel Müdür Onayı 

İş Akış Şeması

O-GM

O-GM

O-GM

İnşaat yapılacak yerin (il, ilçe vb.) kanun çerçevesinde 

makam tarafından kararlaştırılması

Kent bütününde kent içinde konumu ve ulaşılabilirliği 

dikkate alınarak Dairemiz teknik personelince veya 

yerel kamu birimlerinin vasıtasıyla imar planına ve 

ihtiyaç programına uygun arsa belirlenmesi 

Avan projeler doğrultusunda; mimari, statik, makine ve 

elektrik tesisat ile  altyapı, çevre düzenleme ve peyzaj 

projelerinin hizmet alımı ile yaptırılması 

O-GM

İhalesi daha önce yapılan 

ikmal inşaatı işleri ile, mevcut 

bina tadilat işlerine ilişkin 

projelerin (mimari, statik, 

makine ve elektrik tesisat) 

Dairemiz teknik personelince 

hazırlanması ya da hizmet 

alımı ile yaptırılması 30 gün*

3 ay *

30 gün*

60 gün*

4 ay*

3 ay*

Proje mekanları ve metrekareleri belirleyerek avan projelerin 

(Dairemiz mimarlarınca ya da dışarıdan temin edilerek) 

hazırlanması

6 ay*

12 ay*

* Verilen süreler ortalama sürelerdir.
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